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1. Inleiding 
Het Nederlandse Klimaatakkoord is een afgeleide van het internationale Klimaatakkoord van Parijs uit 

2015. Op 30 juni 2021 werd de nieuwe klimaatwet van kracht met het doel de CO2-uitstoot in 2030 

met 55 procent te verlagen ten opzichte van het niveau in 1990. Voorheen was dit doel op 40 procent 

lager gezet. Eemnes wil hier een voorbeeldrol in nemen. Daarom is er in 2017 een klimaatplan 

vastgesteld om klimaatneutraal in 2030 te zijn.  

Het tegengaan van klimaatverandering moet worden bewerkstelligd door meer gebruik te maken van 

duurzame energiebronnen zoals windkracht en zonnekracht. Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt 

worden van de mogelijkheid om CO2 op te slaan.  

Om de voortgang van het vastgestelde klimaatbeleid te kunnen monitoren, wordt de raad d.m.v. een 

rapportage geïnformeerd over de voortgang en realisatie van de doelstellingen. In deze rapportage 

wordt een toelichting gegeven op de behaalde resultaten ten aanzien van het verminderen van de 

CO2-uitstoot in Eemnes, en op de status van de verschillende projecten die een bijdrage moeten 

leveren aan het behalen van de gestelde beleidsdoelen. 

De beleidsdoelen op basis waarvan gerapporteerd wordt: 

1. Eemnes klimaatneutraal in 2030.  

Voor het klimaatdoel wordt uitgegaan van de CO2-uitstoot van Eemnes. Dit is exclusief de uitstoot als 

gevolg van transport en vervoer op snelwegen. In 2009 was deze uitstoot 45,6 kiloton CO2. Dit leidt 

tot de volgende absolute doelstellingen: 

1. 2030: -/- 45,6 kTon CO2. 

Uitstoot van CO2 door gebruik van snelwegen wordt niet meegenomen 

Ten aanzien van de CO2-uitstoot als gevolg van de snelwegen zijn geen expliciete (meetbare) 

doelstellingen geformuleerd. In het beleidsplan 2030 is wel opgenomen om “financieel bij te dragen 
aan grootschalige opwek windenergie buiten Eemnes, om daarmee de uitstoot van het verkeer over 

de snelwegen A1 en A27 te compenseren”. Naar aanleiding van een voorstel voor compensatie van de 

CO2-uitstoot van snelwegen heeft de raad in december 2018 het bovenstaande kader laten vallen. 

Snelwegen vallen daarmee nu volledig buiten de scope van de beleidsdoelstelling. 

 

De Klimaatmonitor; belangrijkste bron van data 

De gegevens in deze rapportage komen voor het overgrote deel uit ‘de Klimaatmonitor1’. In deze 
database zijn gegevens opgenomen over de energieconsumptie per gemeente, en over de CO2-

uitstoot die hiermee gepaard gaat. De klimaatmonitor wordt (twee)jaarlijks bijgewerkt waardoor er 

geen real-time-informatie beschikbaar is.  

Waar mogelijk wordt meer recente informatie uit andere bronnen toegevoegd, bijvoorbeeld 

energieleveringsgegevens van de netbeheerder STEDIN. Indien er geen recente gegevens beschikbaar 

zijn, vindt extrapolatie plaats.  

 

Veranderde emissiefactoren 

Wij gebruiken voor alle emissiefactoren een Well-to-Wheel (WTW) benadering. Dit betekent, dat alle 

emissies van de voorketen, bijv. de productie van brandstof, tot de directe emissies, bijv. door 

verbranding van de brandstof, zijn meegenomen. Dit is de meest volledige benadering.  

 

                                                           
1De Klimaatmonitor presenteert in opdracht van het ministerie van EZK trends in de energietransitie (https://klimaatmonitor.databank.nl/). 

https://klimaatmonitor.databank.nl/
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Dankzij nieuwe ontwikkelingen en technieken worden we steeds beter worden met het produceren 

van schonere grijze energie. Wanneer tussentijds nieuwe technieken beschikbaar komen, wordt het 

rekenmodel daarop aangepast. Daarom zijn de emissiefactoren in 2020 aangepast. 

Beperkingen in de rapportage 

a) De CO2-reductie wordt niet gemeten maar berekend omdat het meten van de totale CO2-

uitstoot praktisch niet haalbaar is. 

b) De gebruikte bronnen zijn divers, wat kan leiden tot een beperkte afwijking van de feitelijke 

situatie. Deze afwijking wordt geschat op minder dan 5%. 

c) Conjunctuurveranderingen hebben een directe invloed op energieconsumptie en CO2-

uitstoot. De mate van invloed op de gerapporteerde cijfers is niet inzichtelijk (geen data 

beschikbaar). 

d) In deze rapportage is alleen de (directe) uitstoot van CO2 opgenomen. Andere broeikasgassen 

zoals methaan, lachgas en fluorgassen zijn buiten beschouwing gelaten. Dit gaat in Eemnes om 

ca. 23,5 kTon aan CO2-equivalent in 2017 (meest recente cijfers). 

e) Over de impact als gevolg van de coronacrisis zijn nog geen gegeven beschikbaar. 

Ondanks deze beperkingen geeft de Klimaatmonitor een betrouwbaar beeld van de energieprestaties 

van Eemnes. 
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2. Uitstoot CO2 
De CO2-uitstoot binnen Eemnes kent verschillende bronnen. In lijn met de Klimaatmonitor is de 

uitstoot in Eemnes onderverdeeld in sectoren. Deze sectoren worden hieronder toegelicht. De 

gegevens na 2019 zijn extrapolaties; deze gegevens zijn nog niet beschikbaar binnen de 

Klimaatmonitor. 

Voor de berekening van de CO2-uitstoot in de klimaatmonitor wordt uitgegaan van de totale 

energieconsumptie binnen Eemnes. Hierin is niet meegenomen of er lokaal (grootschalige) opwek van 

duurzame energie heeft plaatsgevonden. Reden daarvoor is dat deze gegevens niet centraal gemeten 

of berekend kunnen worden. De onderstaande tabel geeft daarmee inzicht in de toe- of afname van 

de totale energieconsumptie binnen Eemnes. 

 
Tabel 1 CO2-uitstoot per sector 

 

2.1 Gebouwde omgeving 

Nieuwbouwwoningen worden sinds 2018 niet meer voorzien van een aardgasaansluiting. Dit voorkomt 

verdere stijging van het aardgasgebruik in de gebouwde omgeving. De grote uitdaging is om bestaande 

woningen en gebouwen van het aardgas af te koppelen. Gebouweigenaren zijn daar op beperkte 

schaal al mee bezig, en dat vertaalt zich ook in minder CO2-uitstoot. Er is echter een scherpere daling 

nodig om tot het gestelde beleidsdoel te komen. Een spoedige opvolging van de Transitievisie Warmte 

(nog vast te stellen door de raad) door het opstellen van wijkuitvoeringsplannen is daarvoor van 

belang. 

2.2 Verkeer en vervoer (excl. Snelwegen) 

De daling van de CO2-uitstoot in de sector ‘Verkeer en vervoer’ zijn het gevolg van maatregelen op 
landelijk niveau en van autonome ontwikkelingen. Voorbeelden zijn de belastingmaatregelen voor 

elektrisch rijden en de verplichte bijmenging van biobrandstoffen bij benzine en diesel. In Eemnes zijn 

er geen aanvullende maatregelen genomen om de CO2-uitstoot van het verkeer en vervoer terug te 

dringen. Landelijk is te zien dat aanvullende, gemeentelijk maatregelen ten aanzien van verkeer en 

vervoer slechts zelden een relevante bijdrage leveren aan de beperking van de CO2-uitstoot. 

2.3 Industrie, energie, afval en water 

Na een afname van de uitstoot tussen 2009 en 2012 blijven de cijfers sindsdien vrij constant.  

2.4 Landbouw, bosbouw en visserij 

De directe CO2-uitstoot binnen deze sector (in Eemnes met name het gevolg van landbouwactiviteiten) 

is sinds 2009 relatief fors toegenomen (75%). In absolute hoeveelheden is de uitstoot echter beperkt. 

Er zijn geen duidelijk aanwijsbare oorzaken voor de toename van de uitstoot. Mogelijk dat verregaande 

automatisering van agrarische bedrijven een rol speelt. 

  

UITSTOOT CO2 PER SECTOR (in kTon) 
2009 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gebouwde omgeving 27,2 23,5 22,1 23,1 21,5 21,0 20,7 

Verkeer en vervoer (excl. snelwegen) 10,5 9 10,2 10,1 7,5 7,8 7.2 

Industrie, Energie, Afval en Water 7,5 6,9 6,4 6,4 6,8 6,7 6,6 

Landbouw, bosbouw en visserij 0,4 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 1,0 

Volledige uitstoot CO2 (excl. snelwegen) 45,6 40,1 39,4 40,3 36,6 36,2 35,5 
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3. Opwekking hernieuwbare energie 
In Eemnes ligt de focus voor opwekking van hernieuwbare energie vooral bij ‘zon op daken’. Er is op 
dit moment geen bestuurlijk draagvlak voor grootschalige projecten zoals zonnevelden of 

windturbines. Voor de realisatie van zon op daken zet Eemnes twee stimuleringsinstrumenten in; de 

Duurzaamheidslening (voor particuliere woningeigenaren) en de Stimuleringslening Duurzaamheid 

Bedrijven. Informatie over de interesse in deze stimuleringsinstrumenten is opgenomen in hoofdstuk 

4 (4.1.5 en 4.1.6). 

In de Klimaatmonitor worden de gegevens omtrent duurzame energieopwekking op basis van 

landelijke totaalcijfers gealloceerd per gemeente. De lokale opwekking kan daaruit niet worden 

berekend of afgeleid. Lokale extra inspanningen in duurzame opwek van energie hebben daardoor 

geen direct effect op de cijfers in de Klimaatmonitor. 

Om toch een betrouwbaar beeld te krijgen van de duurzame energieopwekking in Eemnes worden 

(waar mogelijk) de cijfers van verschillende bronnen gecombineerd. Dit leidt tot het onderstaande 

overzicht van duurzaam opgewekte energie in Eemnes. 

VERMEDEN CO2 (in kTon) duurzame opwekking 2009 2012 2016 2018 2020 2021 

Biobrandstof lokaal vervoer (geen snelwegen) 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Hernieuwbare warmte 0,0 0,3 0,5 0,6 0,8 0,8 

Hernieuwbare elektriciteit 0,0 0,0 1,1 5,4 6,3 7,1 

Totaal vermeden CO2-uitstoot (excl. snelwegen) 0,0 0,6 1,8 6,2 7,3 8,1 

Tabel 2: Vermeden CO2 door duurzame opwekking 

3.1 Biobrandstof lokaal vervoer 

In de Klimaatmonitor is het totale landelijke verbruik van biobrandstoffen (inclusief snelwegen) 

doorberekend naar gemeenten. De vermeden uitstoot op basis van deze verdeling is voor Eemnes 2,8 

kTon. Echter, in de beleidsdoelen van Eemnes wordt de uitstoot van snelwegen buiten beschouwing 

gelaten. Daarom wordt in deze rapportage ook de besparing door biobrandstof die aan snelwegen kan 

worden toegerekend niet meegenomen. De ‘opgeschoonde’ vermindering van CO2-uitstoot komt 

daardoor op 0,2 kTon voor lokaal vervoer. 

3.2 Hernieuwbare warmte 

De data voor opwek van hernieuwbare warmte zijn opnieuw een allocatie per gemeente van de 

landelijke cijfers. Voor Eemnes zijn geen andere brongegevens over duurzame warmte beschikbaar. 

Op basis van de WKO-Tool is wel te zien dat het aantal woningen dat gebruikt maakt van 

bodemwarmtesystemen is toegenomen (zie figuur op volgende pagina).  

3.3 Hernieuwbare elektriciteit 

Elektra uit zonnepanelen is veruit de grootste bron van hernieuwbare energie in Eemnes, met name 

door de ingebruikname van het zonneveld A1 in november 2018. Het zonneveld zorgt voor een CO2-

reductie van 3,34 kTon.  

Sinds de introductie van de duurzaamheidslening in 2011 zijn er 151 leningen verstrekt aan inwoners 

van Eemnes. Het gros van de lening wordt gebruikt voor installatie van zonnepanelen. Deze panelen 

leveren in 2021 een CO2-reductie van 0,21 kTon. 

Op tenminste vijftien agrarische en tien overige bedrijven in Eemnes zijn zonnepanelen geplaatst 

(visuele waarneming). Op deze locaties zijn in het totaal ca. 1.900 zonnepanelen geïnstalleerd met een 

geschat elektrisch vermogen van 532.000 Wattpiek. Deze daken leveren met elkaar rond de 452.000 
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kWh aan groene stroom. De opbrengst van deze daken is meegenomen in de cijfers van de STEDIN. De 

CO2-reductie van deze daken ligt op ca. 0,29 kTon. Op de aangegeven locaties is nog niet alle geschikte 

dakruimte benut voor zonnepanelen. 

 

Verder dragen ook zonnedaken op o.a. het BEL-kantoor, op het Huis van Eemnes en bij vele 

particuliere woningeigenaren (gerealiseerd zonder duurzaamheidslening) bij aan de totale 

energieopwekking. 

 

3.4 Conclusies 
De opwekking van duurzame energie, met name door zonnepanelen op particuliere woningen, blijft 

groeien. De absolute bijdrage van deze ontwikkeling aan de CO2-reductie in Eemnes is beperkt.  

 

Het zonneveld A1 levert verreweg de grootste vermindering van CO2-uitstoot van alle maatregelen 

binnen Eemnes.  

 

De opwekking van zonnestroom op bedrijfsdaken ontwikkelt zich minder snel dan bij de particulieren, 

ondanks stimuleringsmaatregelen en concrete acties vanuit de gemeente. Ondernemers lijken hier 

geen prioriteit aan toe te kennen. Het aantal stimuleringsleningen dat door de gemeente verstrekt is 

aan ondernemers/organisaties beperkt zich tot drie. Daar staan in totaal 151 verstrekte 

duurzaamheidsleningen voor particulieren tegenover (stand per augustus 2021).  

 

Agrarische bedrijfsdaken worden al regelmatig benut voor plaatsing van zonnepanelen. De omvang 

van de zonne-installaties zijn veelal afgestemd op het eigen energieverbruik, waardoor delen van 

daken onbenut blijven. Primaire oorzaken daarvoor zijn de huidige regelgeving omtrent saldering van 

energie én de kosten voor agrariërs om een grote netaansluiting te realiseren. Inzet van de gemeente 

heeft onlangs geleid tot een (positieve) wijziging in het standpunt van STEDIN. Daardoor kunnen de 

aansluitkosten voor (veel) agrariërs omlaag gebracht worden. De verwachting is dat hierdoor meer 

haalbare business cases gaan ontstaan. 

 

De opwekking van duurzame warmte groeit. Op basis van openbare gegevens is geconstateerd dat er 

momenteel twee open WKO-systemen (o.a. het BEL-kantoor) en 55 gesloten bodemwarmtesystemen 

in gebruik zijn in Eemnes. Het aantal gesloten systemen is 

daarmee sinds 2020 met ruim 360% toegenomen. De 

toename is volledig het gevolg van de oplevering van 

aardgasvrije nieuwbouwwoningen in de Zuidpolder. Zoals 

al eerder aangegeven zal het aantal systemen de komende 

jaren 

Snel toenemen.  

 

 Door ontwikkeling zoals de Regionale Energiestrategie 

en de Transitievisie Warmte ligt een intensiever gebruik 

van de ondergrond in Eemnes voor de hand 

(bodemwarmtesystemen, warmtenetten, infrastructuur 

voor elektra, geothermie). Het is daarom raadzaam een 

beleid te ontwikkelen dat het gebruik van de ondergrond 

reguleert.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-

ondergrond/ruimtelijke-ordening-ondergrond 

 

  Figuur 1 Bekende bodemwarmte-systemen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/ruimtelijke-ordening-ondergrond
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/ruimtelijke-ordening-ondergrond
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4. Voortgang projecten 
In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van lopende projecten, nieuwe projecten en projecten die 

zijn afgerond. Het aantal projecten weerspiegelt de daadkracht waarmee Eemnes bezig is om haar 

klimaatambitie te behalen. Eerst worden de lopende projecten toegelicht, daarna de nieuwe projecten 

en tot slot eventuele afgeronde projecten sinds de vorige rapportage.  

4.1 Lopende projecten 

 

4.1.1 Zon op (agrarische) daken  

Doel: Opwekking zonne-stroom op daken (met name 

grootschalig) 

Projecteigenaren: Eigenaren bedrijfspanden, boeren, en 

maatschappelijke organisaties  

Beoogd resultaat: Realiseren van tenminste 3,2 ha. zonnepanelen 

op daken in 2020/2022 

Faciliteit: Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven 

Eemnes 2016 

Status: Doorlopend 

 

Op tenminste vijftien agrarische en tien overige bedrijven in Eemnes zijn zonnepanelen geplaatst 

(visuele waarneming). Op deze locaties zijn in het totaal ca. 1.900 zonnepanelen geïnstalleerd met een 

geschat elektrisch vermogen van 532.000 Wattpiek. Deze daken leveren met elkaar ca. 452.000 kWh 

aan groene stroom. De CO2-reductie van deze daken ligt op ca. 0,29 kTon. 

Om de stap te maken naar implementatie van meer ‘zon’ op agrarische daken (o.a. actiepunt vanuit 

RES 1.0) is een externe projectleider aangesteld. De projectleider is medio 2021 gestart met een 

inventarisatie van kansrijke daken, en zal in Q4 van 2021 een aantal business cases opleveren. Een 

belangrijke voorwaarde voor een haalbare business case is het verlagen van de netaansluitingskosten 

voor de agrariërs. Hierover zijn de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met STEDIN, en dit heeft 

geleid tot een aanpassing in hun beleid. Als gevolg daarvan kunnen de aansluitkosten omlaag gebracht 

worden. Dit zal voor een aantal agrarische locaties een positieve invloed hebben op de business case. 

Faciliteit: De gemeente Eemnes heeft eind 2016 een verordening opgesteld voor de verstrekking van 

leningen om bedrijfspanden te verduurzamen. Deze faciliteit kan o.a. gebruikt worden voor realisatie 

van zonnedaken op (agrarische) bedrijfsdaken. 

 CONGESTIE NETWERK TENNET. Op 12 oktober jl. heeft STEDIN gemeld dat er voorlopig geen 

nieuwe aanvragen voor grootverbruikersaansluitingen met teruglevering (dus zonnepanelen) in 

behandeling worden genomen. Een (beperkte) oplossing wordt gezocht in ‘netmanagement’. STEDIN 
zal in december 2021 melden of deze maatregel effectief is. Gevolg voor dit project is dat er binnen de 

huidige congestie geen daken van 200+ zonnepanelen kunnen worden aangesloten op het net. De 

projectmanager is hierover in overleg met STEDIN. 
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4.1.2 Zonnepanelen bij sportverenigingen 

Doel: Verduurzamen eigen energieverbruik van 

sportverenigingen 

Projecteigenaren: Sportverenigingen in Eemnes 

Beoogd resultaat: Zonnepanelen op alle daarvoor geschikte 

clubgebouwen 

Status: Doorlopend 

 

De tennisvereniging in Eemnes heeft zonnepanelen op het dak van haar clubgebouw. De gerealiseerde 

reductie ligt daar rond de 0,01 kTon.  

De SV Eemnes heeft onlangs een opdracht verstrekt om alle veldverlichting te laten aanpassen naar 

led.  De gemeente Eemnes heeft al meerdere keren aangegeven dat zij een voorstander is van 

zonnepanelen op het clubgebouw van SV Eemnes. Zij heeft daarbij ook ondersteuning aangeboden om 

te komen tot een business case en tot financiering van het project. Om realisatie te bespoedigen is de 

club in contact gebracht met Eemnes Energie. Tot op heden heeft de club nog niet besloten tot 

realisatie. Er lijken geen onoverkomelijke technische knelpunten te zijn die realisatie in de weg staan.  

 

4.1.3 Zon boven parkeerplaatsen 

Doel: Realiseren van grootschalige energieopwekking 

Projecteigenaren: Eigenaren parkeerlocaties 

Beoogd resultaat: Zonnepanelen boven daarvoor geschikte 

parkeerlocaties 

Status: Actief 

 

Bij een eerste inventarisatie zijn er vier locaties in Eemnes bepaald die mogelijkheden bieden voor 

zonnepanelen boven parkeerplaatsen: SV Eemnes/Brandweer; BEL Combinatie; OBS Vierkante Bosje; 

Kringloopcentrum. De provincie Utrecht heeft ook de potentie van zon boven parkeerplaatsen 

onderkent en heeft een app ter beschikking gesteld waarmee een eerste QuickScan van de 

haalbaarheid is gemaakt.  

Uit de QuickScans is gebleken dat de parkeerplaats bij het BEL-kantoor de beste randvoorwaarden 

heeft voor een haalbare business case. Daarom ligt de focus in eerste instantie op de locatie. 

In september 2021 heeft de BEL combinatie ingestemd met verder onderzoeken naar de kansen voor 

dit project. In opdracht van de gemeente heeft Kropman Installatietechniek een technische 

haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het technisch mogelijk is om een zonnecarport te 

realiseren op de openbare parkeerplaats bij de ingang van het BEL-kantoor. Deze zonnecarport heeft 

een potentieel vermogen van ca. 100 kWp. Aansluiting op het elektriciteitsnetwerk is mogelijk via de 

bestaande netaansluiting van de BEL Combinatie (netcongestie speelt hier geen rol). 

Een business case voor dit project is nagenoeg gereed. 

4.1.4 Verduurzaming gemeentelijk gebouwen 

Om de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed gestructureerd te kunnen oppakken, is er een 

plan van aanpak opgesteld. In dit plan is aangegeven hoe de verduurzaming organisatorisch zal 

plaatsvinden, welke wet- en regelgeving er van toepassing is op de verduurzaming van gebouwen én 

welke factoren een rol spelen bij de keuzes voor de maatregelen en de prioriteitsstelling. De uitvoering 

van dit plan is neergelegd bij een externe projectleider.  



 

 
STAND VAN ZAKEN KLIMAATBELEID GEMEENTE EEMNES 10 

De inventarisaties van de gemeentelijke gebouwen zijn ondertussen afgerond en de conceptrapporten 

zijn opgeleverd. De afdeling vastgoed heeft de conceptrapporten goedgekeurd. Het college van B&W 

zal op korte termijn (Q4 2021) met een voorstel komen voor het doorvoeren van 

verduurzamingsmaatregelen bij de geïnventariseerde panden (eventueel in samenhang met andere 

ingrepen in de gebouwen). 

4.1.5 Duurzaamheidslening voor particulieren 

Doel: Stimuleren van particulieren om hun woningen 

te verduurzamen 

Projecteigenaar: Gemeenten Eemnes 

Beoogd resultaat: Vermindering CO2-uitstoot 

Status: Doorlopend 

 

Sinds de introductie van de huidige duurzaamheidslening heeft de gemeente Eemnes een totaalbedrag 

van € 600.000,- beschikbaar gesteld voor de verstrekkingen van leningen om particuliere woningen te 

verduurzamen. Door deze ‘goedkope’ lening (rente: 1,6%) worden duurzaamheidsmaatregelen voor 
een grotere groep inwoners haalbaar.  

Ondertussen heeft de gemeente sinds de introductie van de regeling 151 duurzaamheidsleningen 

toegekend.   

 

Mede door de duurzaamheidslening ligt het percentage duurzaam geproduceerde elektriciteit in 

Eemnes ruim boven het landelijke gemiddelde, en ver boven het regionale gemiddelde.  

- Eemnes:   30,5 % 

- Nederland:   20 % 

- Provincie Utrecht:  8,2 % 

 

Tot op heden is de besparing CO2-uitstoot op basis van de verstrekte leningen berekend op 0,21 kTon.  

4.1.6 Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven 2016 

Doel: Stimuleren ondernemers om bedrijfspanden te 

verduurzamen 

Projecteigenaar: Gemeenten Eemnes 

Beoogd resultaat: Vermindering CO2-uitstoot door verduurzaming 

van bedrijfspanden 

Status: Doorlopend 

 

De animo voor deze regeling is tot op heden beperkt. De gemeente heeft in de afgelopen periode actief 

gezocht naar ondernemers die geïnteresseerd zijn in de verduurzaming van het bedrijfspand, o.a. door 

presentaties bij ondernemersverenigingen en via rechtstreekse benadering door de wethouder. Er is 

daarbij de mogelijkheid aangeboden voor volledige ontzorging van ondernemers op dit onderwerp; 

via een programma van de Stichting Stimular. Bij de werving van deelnemers voor dit programma 

kwamen een aantal obstakels naar voren.  

 

Allereerst is niet ieder ondernemer ook eigenaar van het bedrijfspand. Omdat de verhuurder van een 

bedrijfspand niet de lasten heeft van het energieverbruik is er geen directe stimulans om tot 

verduurzaming over te gaan. Daarnaast zijn slechts zeer weinig ondernemers in Eemnes wettelijk 

verplicht tot het verduurzamen van hun bedrijfspand. Uit contacten met ondernemers ontstaat de 

indruk dat er daardoor ook weinig gevoel van urgentie is voor de verduurzaming.  
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Door het ontbreken van verduurzamingsplannen zijn er het afgelopen jaar geen nieuwe 

stimuleringsleningen verstrekt aan ondernemers. Sinds de start van de leenfacilteit 2 leningen 

verstrekt, beiden voor het realiseren van een zonnedak.   

De gerealiseerde CO2-reductie als gevolg van de Stimuleringslening is momenteel 0,014 kTon. 

4.1.7 Renaissance: Micro Energie Trading (Europees pilotproject) 

Doel: Realiseren virtueel netwerk voor energie-

uitwisseling tussen Eemnessers 

Projecteigenaar: Gemeente Eemnes 

Beoogd resultaat: Virtueel netwerk voor lokale energie-uitwisseling 

Status: Actief 

 

Dit project wordt voor 100% gefinancierd met een Europese Horizon2020-subsidie. Eemnes is een van 

vier locaties in Europa waar een proefproject loopt. Deelnemers aan dit project in Eemnes (inwoners, 

organisatie en bedrijven) kunnen lokaal opgewekte, duurzame elektra aan elkaar leveren en van elkaar 

afnemen.  Daarvoor is een virtueel netwerk gecreëerd met behulp van een computerprogramma. 

Deelnemers krijgen in hun meterkast een gateway (kastje) dat communiceert met het 

computerprogramma. Het programma stemt vraag en aanbod van alle deelnemers continue op elkaar 

af, en houdt de hoeveelheden geleverde en afgenomen elektra bij.  De Kick-off van het project was op 

14-15 mei 2019. Het project loopt tot medio 2022. 

 

Per oktober 2021 zijn er 62 deelnemers, en wordt er actief geworven voor nog 80 tot 90 extra 

deelnemers. De meeste deelnemers handelen voorlopig nog virtueel met elkaar (datasimulatie), maar 

tussen de 10 en 15 deelnemers zijn gestart met werkelijke energiehandel. Het doel is om het totale 

aantal deelnemers te verhogen naar 140 - 150. 

  
 

4.1.8 Verduurzaming openbare verlichting 

Doel: Verminderen uitstoot van CO2 door lagere 

energievraag openbare verlichting 

Projecteigenaar: Gemeente Eemnes 

Beoogd resultaat: 100% van de openbare verlichting naar LED 

Status: Actief 

 

Tot op heden is 84% van de openbare verlichting aangepast naar led. De overige 16% zal in de komende 

jaren op natuurlijke momenten vervangen worden. 

Met de transitie van de openbare verlichting naar led is in Eemnes een CO2-besparing mogelijk van 

0,12 kTon. Gerealiseerde Ledverlichting zorgt momenteel voor 1,00 kTon reductie. 
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4.1.9 Openbare laadpalen elektrische auto’s 

Doel: Faciliteren van transitie naar elektrisch vervoer 

Projecteigenaar: Gemeente Eemnes 

Beoogd resultaat: niet nader bepaald 

Status: Doorlopend 

 

Volgens de geldende afspraken worden openbare laadpalen alleen geplaatst op verzoek van 

particuliere eigenaren van elektrische/hybride voertuigen. Eemnes heeft aangegeven pro-actiever te 

willen gaan optreden bij het realiseren van laadpalen. 

 

Sinds de vorige rapportage zijn er 4 aanvragen in behandelingen genomen en zijn er 2 nieuwe 

laadpalen gerealiseerd. Dit brengt de aantal laadpalen op 13 laadpalen. De kaart van de MRA-e telt als 

uitgangspositie voor deze telling. Daarmee wordt ook vormgegeven aan toekomstplannen rondom 

laadpalen in Eemnes.  

 

Daarnaast is met behulp van luchtfoto’s en onlinedata gecontroleerd waar nog meer laadpunten staan. 

Uit deze scan zijn nog eens 6 laadpunten gesignaleerd. Deze 3 laadpunten staan op het 

bedrijventerrein Bramenberg en telt het FASTned station 3 laadpunten. Daarmee komt het totale 

aantal palen in Eemnes op 18 (= +- 35 laadpunten).  

 
Bron: MRA elektrisch (november 2021) 

Momenteel is Eemnes bezig met het opstellen van een visie op elektrisch laden. Onderdeel hiervan is 

een inhaalslag maken met het plaatsen van laadpalen in 2022. De verwachting is dat er 30 laadpalen 

worden gerealiseerd in de openbare ruimte. 
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4.1.10 Afvalscheiding 

Doel: Vergroten hergebruik grondstoffen en 

vermindering CO2-uitstoot 

Projecteigenaar: Gemeenten Eemnes 

Beoogd resultaat: Reststroom van afval verminderen tot maximaal 

30% van de totale afvalstroom.  

Status: Actief 

 

Vanaf 2017 is Eemnes PMD apart gaan inzamelen. De inwoners hebben papier- en PMD-containers 

aan huis gekregen en in 2018 zijn bij de appartementencomplexen ondergrondse voorzieningen 

aangebracht. De gemeente stimuleert inwoners om afval te scheiden. Een voorbeeld daarvan zijn de 

‘keukenbakjes’ die afgelopen september zijn uitgedeeld aan geïnteresseerde inwoners. 

De belangrijkste bron van CO2-uitstoot in de afvalstroom van Eemnes is de verbranding van het 

restafval. Om de CO2-uitstoot te beperken zal de hoeveelheid restafval dus zover mogelijk 

teruggedrongen moeten worden. 

In de afgelopen jaren is de absolute hoeveelheid restafval in Eemnes gedaald van 2,034 kTon in 2016 

naar 1,350 kTon in 2020. Het percentage restafval is momenteel 26%, waarmee de milieudoelstelling 

behaald is.  

Met behulp van de impact checker van PreZero is de CO2-uitstoot berekend. In 2016 is de CO2-uitstoot 

berekend op 3,190 kTon en in 2020 op 2,435 kTon. De exacte besparing op de CO2-uitstoot kan op 

basis van de beschikbare gegevens niet worden bepaald. 

4.1.11 Ultradiepe Geothermie 

Doel: Beoordelen van de potentie voor en de 

realisatiekansen van  ultradiepe geothermie 

Projecteigenaar: Larderel Energy 

Beoogd resultaat: Gevalideerde rapportage omtrent de kansen 

voor ultradiepe geothermie 

Status: Actief 

 

Larderel Energie is een consortium van marktpartijen dat zich richt op realisatie van geothermie-

projecten. Hun plannen waren tot voor kort om vóór 2030 een ultradiepe-geothermiecentrale te 

realiseren in de gemeente Eemnes. Deze centrale zou zowel elektra als warmte gaan produceren.  

 

Medio 2021 heeft de provincie Utrecht Martin Klapwijk aangewezen als procesbegeleider 

geothermieprojecten. Martin heeft in deze rol o.a. gesproken met Larderel Energie. In dat gesprek 

kwam naar voren dat Larderel zich op dit moment niet meer richt op ultradiepe geothermie, maar 

haar focus verlegt naar diepe geothermie. Martin heeft dit op donderdag 11 november meegedeeld in 

het Bestuurlijk Overleg Regionale Energiestrategie (BORES). Het gevolg van deze koerswijziging is dat 

een eventuele geothermiecentrale geen elektra zal gaan produceren, maar alleen warmte.  

 

Met de koerswijziging van Larderel ontstaat er twijfel of Eemnes wel de meest voor de hand liggende 

locatie is voor een geothermiecentrale. Onlangs heeft het adviesbureau PanTerra de scanresultaten 

van het EBN-SCAN-programma omgezet naar een geothermie-kansenkaart voor de provincie Utrecht. 

Daarbij is gekeken naar de potentie van de meest voor de hand liggende aardlaag; het Rotliegend. 

Alhoewel er kansen lijken voor geothermie in Utrecht, lijkt de potentie in Eemnes ‘laag’. 



 

 
STAND VAN ZAKEN KLIMAATBELEID GEMEENTE EEMNES 14 

 In de Transitievisie Warmte (TVW) die voor de gemeente Eemnes is opgesteld (vaststelling gepland 

in december 2021) komt voor een beperkt deel van Eemnes een warmtenet als mogelijk kansrijke optie 

naar voren. Een warmtenet kan gevoed worden uit verschillende bronnen, zoals warmte uit 

oppervlaktewater (TEO) of warmte uit de ondergrond (geothermie). Het wegvallen van UDG als 

potentiële warmtebron leidt niet tot noodzakelijke aanpassingen voor de opgestelde TVW.  

 

4.1.13 Regionale Energie Strategie (RES) 

Doel: Een spoorboek waarin Regio Amersfoort 

aangeeft vorm te geven aan de ambitie 

Projecteigenaar: RES-regio Amersfoort, Gemeente Eemnes 

Beoogd resultaat: Realisatie vastgestelde bod 

Status: Actief 

 

Nederland is onderverdeeld in 35 RES-regio’s, die in 2030 gezamenlijk 35 Terrawattuur (TWh) aan 
grootschalige, hernieuwbare energie moeten gaan opwekken. Ieder RES-regio bepaalt binnen deze 

opdracht haar eigen ambitie. De RES-regio Amersfoort, waar Eemnes deel van uit maakt, heeft de 

ambitie gesteld op 0,50 TWh in 2030. Dit is vastgelegd in de RES 1.0 Regio Amersfoort2, die in 2020 

door alle raden in de regio is vastgesteld.  

 

Op basis van de RES 1.0 wordt er gewerkt aan een regionaal uitvoeringsplan. Hierin worden de 

projecten uitgewerkt die regionaal worden opgepakt. Daarnaast is iedere individuele gemeente 

verantwoordelijk voor de uitvoering van lokale projecten binnen de RES 1.0. Voor Eemnes ligt de focus 

vanuit de RES op het realiseren van ‘zon op dak’ en ‘zon boven parkeerplaatsen’.  
 

4.2 Nieuwe projecten 

 

4.2.1 Transitievisie Warmte 

Doel: Vaststelling in 2021 van een door inwoners en 

bestuurders gedragen Transitievisie Warmte. 

Projecteigenaar: Gemeente Eemnes 

Beoogd resultaat: Een gedragen Transitievisie Warmte 

Status: Actief 

 

In 2021 moet elke gemeente in Nederland een visie vaststellen waarin per wijk/buurt is beschreven 

welke duurzame warmtebronnen het meest kansrijk lijken, en hoe de gemeente de vertaling van de 

visie naar uitvoeringsplannen zou willen oppakken. Deze procesbeschrijving heet de Transitievisie 

Warmte (TVW). 

 

Binnen Eemnes is er in 2021 hard gewerkt aan het opstellen van de TVW, met inbreng van relevante 

stakeholders zoals de woningcorporatie de Alliantie, Larderel Energie en STEDIN. Input van inwoners 

is opgehaald via een enquête, twee digitale informatiebijeenkomsten én de energieavond van de 

Vuurmeesters/Eemnes Energie op 23 september in het Huis van Eemnes. Het TVW-proces was in 

handen van de WarmteTransitieMakers, en zij hebben de TVW ook opgesteld. Daarvoor hebben zij, 

naast de genoemde input van belanghebbenden, o.a. gebruik gemaakt van relevante data over het 

lokale energieverbruik, de warmtevraag per wijk/buurt en de energiezuinigheid van de woningen in 

Eemnes (de energielabels).    

 

                                                           
2De Link naar de RES 1.0 Regio Amersfoort: https://www.resregioamersfoort.nl/PageByID.aspx?sectionID=197292&contentPageID=1967882 
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De Transitievisie Warmte is ter vaststelling aangeboden aan de raad. De eerste behandeling vindt 

plaats op 13 december 2021.  

In de Transitievisie Warmte is opgenomen dat Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) en 

geothermie het meest interessant lijken. Het moet nader onderzocht worden of TEO en geothermie 

daadwerkelijke kansrijke alternatieve warmtebronnen zijn voor Eemnes.  

4.2.2 Verkenning plaatsen batterij zonneveld A1 

Doel: Realiseren opslag van hernieuwbare energie – 

benutten vrije netaansluiting – kans voor lokale 

participatie in duurzaamheidsproject 

Projecteigenaar: Kieszon/Greenchoice 

Beoogd resultaat: Een batterij voor grootschalige energieopslag 

realiseren bij het zonneveld A1, met 

gebruikmaking van de nog beschikbare 

netaansluiting 

Status: Actief 

 

Voor de realisatie van het zonneveld A1, en het toen beoogde tweede zonneveld boven de Eikenlaan, 

is een netaansluiting gerealiseerd van 10 Megavolt-Ampère (MVA). Het huidige zonneveld A1 gebruikt 

daarvan de helft. Het andere deel is nog beschikbaar. Binnen de huidige coalitie is besloten dat een 

tweede zonneveld op dit moment niet wenselijk is. 

 

Een kansrijke opties voor het gebruik van de vrije netaansluiting is het ontwikkelen van een 

grootschalige energieopslag (batterij) bij het huidige zonneveld A1. KiesZon/Greenchoice, 

ontwikkelaar van het zonneveld A1, is bereid daarin te investeren en biedt de mogelijkheid voor lokale 

participatie. Onlangs heeft KiesZon/Greenchoice twee opties gepresenteerd voor de financiële 

vergoeding voor het gebruik van de netaansluiting. Op basis van deze opties zal het college van B&W 

op korte termijn een discussiestuk voorleggen aan de raad, met het verzoek om een voorkeur uit te 

spreken voor een van de voorgestelde vergoedingen.   

 

KiesZon/Greenchoice geeft aan dat de ontwikkeling van de batterij past binnen het geldende 

bestemmingsplan.  

 

4.2.3 Klimaatestafette 

Doel: Ondernemers helpen met verduurzaming 

Projecteigenaar: Gemeente Eemnes 

Beoogd resultaat: 3 ondernemers op jaarbasis ontzorgen/helpen 

met een energierapport 

Status: Actief 

 

De klimaatestafette is gericht op het activeren van ondernemers in de verduurzaming van hun 

bedrijfsvoering. De uitvoering is in handen van de Stichting Stimular. Zij helpen ondernemers met het 

bepalen van kansrijke duurzaamheidsmaatregelen (in een energierapport) en ontzorgen ze (deels) in 

de uitvoering van maatregelen. 

De klimaatestafette kent een stroeve start. Het vinden van ondernemers die bereid zijn én de 

mogelijkheid hebben om deel te nemen heeft even geduurd. Toch is dit gelukt door deelname van de 

gemeente en de Stichting Stimular aan een avondbijeenkomst van de OKE (Ondernemerskring 

Eemnes).  
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Op 15 november was een bijeenkomst georganiseerd door Business Club Eemnes. Wegens de 

aangescherpte coronamaatregelen is deze geannuleerd  
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5. Actieplan 2030 klimaatneutraal versus realisatie 
 

In dit hoofdstuk wordt inhoudelijk teruggegrepen op het initiële actieplan ‘Eemnes klimaatneutraal 

2030’, en worden de doelen en de resultaten kort weergegeven.  

 

In het actieplan “Eemnes klimaatneutraal 2030” (hierna beschreven als: actieplan) zijn vier pijlers 

benoemd.  

1. Grootschalig opwek duurzame energie; 

2. Vermindering consumptie fossiele energie woningen; 

3. Vermindering consumptie fossiele energie bedrijven; 

4. Eemnes circulair. 

5.1 Grootschalig opwek duurzame energie 

 

Opgenomen doel 

In het actieplan is opgenomen dat Eemnes zich inzet voor grootschalig opwek van duurzame energie. 

De ambitie is om 30 – 35 ha. aan zonnevelden te realiseren.  

Jaarlijkse CO2-besparing in 2020:  5 kTon 

Jaarlijkse CO2-bespraing in 2030:  17 kTon 

 

Realisatie tot op heden 

Ontwikkelaar KiesZon heeft, met planologische medewerking van de gemeente, ruim 6,5 ha. 

zonneveld gerealiseerd. De jaarlijkse energieproductie levert een CO2-reductie op van 3,34 kTon. 

Intrekking zoekgebied en afgesproken beleid maken verdere ontwikkeling van zonnevelden voorlopig 

niet mogelijk. 

 

Conclusie: tekort in de CO2-reductie ten opzichte van uitvoeringsplan: 13,66 kTon 

5.2 Vermindering consumptie fossiele energie woningen 

 

Opgenomen doelen  

A. Alle huurhuizen gemiddeld nul op de meter in 2027;  

B. Ca. 1700 woningen van het aardgas af in 2030; omschakelen naar duurzame 

warmtevoorzieningen, bijvoorbeeld een warmtenet; 

C. 1400-1500 (50%) koopwoningen (bijna) nul op de meter in 2030. 

Realisatie tot op heden 

A. De Alliantie verduurzaamt haar woningbezit middels een ‘Labelaanpak’. Deze aanpak is niet 
gericht op realisatie van nul op de meter (NOM).  

Gezien de landelijke doelstelling om in 2030 bijna volledig aardgasvrij te zijn lijkt NOM in 

2030 geen logische doelstelling meer. Heroverweging richting aardgasvrij past beter bij de 

huidige ontwikkelingen. Dit zal dan moeten worden meegenomen in prestatieafspraken. 

B. De Transitievisie Warmte is opgesteld, maar moet nog worden vastgesteld. Het tijdspad dat 

hierin wordt geschetst voor volledig aardgasvrij wonen, ligt voorbij 2030. Daarbij wordt 

uitgegaan van een start met de uitvoering in 2022 (verkennen van buurten).  

C. Er zijn geen concrete projecten die gericht zijn op deze doelstelling. Ook hier geldt dat het 

werken naar NOM niet logisch lijkt gezien de landelijke, aardgasvrije ambitie in 2050. 

Heroverweging van doelen én van de realisatietermijn lijken hier logisch. Zeker gezien het 

feit dat er nog geen passende financieringsinstrumenten zijn voor ingrijpende verduurzaming 

van bestaande woningen. Dit ondanks toezeggingen van de landelijk overheid (o.a. in 

gesprekken over de toepassing van baatbelasting in Eemnes). 
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Conclusies:  De beschreven (NOM)doelen lijken niet meer in lijn met landelijke doelen.  

Er zullen nieuwe afspraken gemaakt moeten worden met de Alliantie. 

 Aardgasvrij in 2030 raakt in snel tempo uit zicht (of is dat wellicht al). 

  

 

5.3 Verminderen consumptie fossiele energie bedrijven 

 

Opgenomen doel 

75% reductie van gebruik fossiele energie bij bedrijven. 

 

Realisatie tot op heden 

Eemnes kent één energieverbruiker die uitsteekt boven de rest; de asfaltcentrale A.P.E. Met deze partij 

zijn in de afgelopen jaren een flink aantal gesprekken gevoerd over verduurzaming van hun 

aardgasverbruik. Uiteindelijk bleek dat de gedachte biogasproductie op locatie geen haalbare optie 

was voor de A.P.E. Het andere mogelijke alternatief, waterstofgas, is economisch nog minder 

interessant dan biogas. A.P.E. lijkt verdere ontwikkelingen nu af te wachten. 

 

Bij de overige bedrijven in Eemnes lijkt nog geen gevoel van urgentie te bestaan als het gaat om 

verduurzaming. De opgezette initiatieven voor ondernemers komen wat moeizaam van de grond. Van 

de Stimuleringslening voor verduurzaming van bedrijven wordt weinig gebruik gemaakt.  

 

Conclusie 

Er is nog geen structurele vermindering van fossiel energieverbruik bij bedrijven waarneembaar. De 

Klimaatdatamonitor laat zien dat het verbruik jaarlijks fluctueert, maar dat er nog nauwelijks een 

reductie van CO2-uitstoot is. De doelstelling van 75% reductie zal in 2022 niet gehaald worden. Voor 

structurele inzet op dit onderwerp door de gemeente is momenteel geen personele ruimte. 

 

5.4 Eemnes circulair 

 

Opgenomen doelen 

A. Bouw met gebruikte materialen/bouw demontabel 

B. Zwart afvalwater 100 % vergisten 

 

Realisatie tot op heden 

A. Op dit onderwerp zijn geen noemenswaardige lokale ontwikkelingen of resultaten te melden. 

B. Staat momenteel niet op de politieke agenda. Dit onderwerp lijkt ook enigszins ingehaald 

door andere ontwikkelingen voor opwekking van duurzame energie. 

 

Conclusie 

Circulariteit heeft lokaal (nog) geen brede politieke aandacht. De focus ligt op duurzame opwekking 

van warmte en elektra. Dit is mede ingegeven door de verplichtingen die gemeente hebben vanuit het 

klimaatakkoord (RES en TVW). Vergisting van ‘zwart water’ heeft als toepassing de afgelopen jaren 
geen relevante progressie laten zien. Ontwikkelingen vinden plaats op andere methoden voor 

duurzame energieopwekking. Heroverweging van deze doelstellingen lijkt op zijn plaats. 
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Algemene conclusie actieplan Klimaatneutraal 2030 

Algemene en politieke ontwikkelingen, veranderende prioriteiten, landelijke afspraken en 

voortschrijdend inzicht (in technieken) hebben geleid tot een beperkte realisatie van de gestelde 

doelen in het actieplan. Op onderdelen is een realisatie in de nabije toekomst ook niet meer te 

verwachten (b.v. vergisting van zwart water). Voor vrijwel alle onderdelen is een actualisatie of een 

heroverweging van de doelen en de oplossingsrichtingen wenselijk.  
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6. Voortgang beleidsdoel klimaatneutraal 2030 
Eemnes heeft zich ten doel gesteld om klimaatneutraal te zijn in 2030. Als basisjaar is 2009 gekozen. 

De CO2-uitstoot in 2009 was 45,6 kTon, waarbij de uitstoot door transport en vervoer op snelwegen 

buiten beschouwing wordt gelaten.  

Gewenste reductie CO2 in 2030 t.o.v. 2009    =   45,6 kTon  

In tabel 3 tabel is aangegeven wat de totale besparing op de CO2-uitstoot in Eemnes is. Hiervoor 

wordt de vermeden CO2-uitstoot van lokaal opgewekte, duurzame energie in mindering gebracht op 

de totale, ongecorrigeerde CO2-uitstoot. De scherpe daling in uitstoot in 2020 en 2021 lijken te 

koppelen aan de coronapandemie. Het is niet aannemelijk dat het om een structurele vermindering 

gaat.  

 
Tabel 3 Voortgang klimaatbeleid 

Voortgang klimaatbeleid 2009 2016 2018 2020 2021 

Uitstoot CO2 Eemnes in kTon (Klimaatmonitor) 45,6 40,1 39,2 36,2 35,5 

Vermeden CO2-uitstoot door duurzame energieopwekking 0,0 1,8 6,2 7,3 8,1 

Netto uitstoot CO2 (excl. snelwegen) 45,6 38,3 33,0 28,9 27,4 

            

Verminderde uitstoot t.o.v. 2009 0,0% 16,0% 27,6% 36,6% 39,9% 

Beleidsdoel reductie CO2 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 100,0% 

 

In tabel 4 wordt de verwachting weergegeven voor het behalen van klimaatneutraliteit als hetzelfde 

verduurzamingstempo wordt aangehouden als over de afgelopen jaren. Daarbij wordt ervan 

uitgegaan dat er nog een aantal ingrijpende verduurzamingsslagen plaats zullen vinden, zoals 

uitbreiding van grootschalige energieopwekking en het aardgasvrij maken van de gebouwde 

omgeving. 

Tabel 4 klimaatneutraal Eemnes 
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7. Op weg naar een klimaatneutraal Eemnes 
 

Bij een gelijkblijvend uitvoeringsbeleid raakt klimaatneutraliteit in 2030 voor Eemnes uit het zicht. Dit 

is ook in vorige rapportages aangegeven. De Commissie BSM heeft hierover in januari 2021 het 

discussiestuk ‘Duurzaamheidbeleid: Eemnes op een tweesprong’ behandeld. Daarin werden twee 

mogelijke beleidsroutes, met noodzakelijke maatregelen, voorgesteld: 

 

1. Noodzakelijke versnelling (red: van maatregelen) voor een klimaatneutraal Eemnes in 2030 

2. Heroverweging van de eindbestemming  

 

In deze vergadering is besloten om vast te houden aan klimaatneutraliteit in 2030. Tot de daarbij 

horende versnelling van realisatie van maatregelen is echter niet besloten. Daarmee is het knelpunt 

voor het realiseren van de huidige beleidsdoelstelling blijven bestaan. 

 

Door het wegvallen van ultradiepe geothermie als potentiële energiebron neemt de urgentie tot het 

nemen van grootschalige maatregelen verder toe.  

 

Er zijn twee grote uitdaging voor Eemnes: 

 Uitbreiding van grootschalige, duurzame energieopwekking; 

 Transitie van aardgas naar duurzame warmte. 

Voor beide uitdaging geldt dat het tijdig nemen van bestuurlijk besluiten tot realisatie een groot 

knelpunt is. Het is niet ongebruikelijk dat realisatie van grootschalige duurzaamheidsprojecten jaren 

in beslag neemt, mede door wettelijke verplichtingen of overgangstermijnen. De bestuurlijke 

besluitvorming is het noodzakelijk startschot voor veel duurzaamheidsprojecten. Als dat startschot 

niet gegeven wordt, zullen we de finish ook niet halen. 
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8 Conclusie 
 

Het huidige verduurzamingstempo in Eemnes is te laag voor realisatie van het staande beleidsdoel; 

klimaatneutraliteit in 2030. Bestuurlijk besluiten over aanvullende maatregelen zijn nodig. Deze 

maatregelen gaan vooral over grootschalige energieopwekking en het aardgasvrij maken van de 

gebouwde omgeving. Bij het aardgasvrij maken hoort ook het realiseren van energiebesparingen in 

de gebouwde omgeving (isolatiemaatregelen).  Een belangrijke stakeholder in de gebouwde 

omgeving is de woningcorporatie. Het is essentieel om de prestatieafspraken met hen in lijn te 

brengen met de duurzaamheidsambities van Eemnes. 

Het aantal projecten dat bijdraagt in Eemnes aan de beperking van de CO2-uitstoot is relatief groot. 

Datzelfde geldt voor de bereidheid van inwoners om te verduurzamen. Dit blijkt o.a. uit het hoge 

aantal zonnepanelen dat op particuliere daken is geïnstalleerd. De animo bij ondernemers is minder 

groot. Hier wordt nog geen hoge urgentie tot verduurzaming gevoeld. 

Een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie komt op dit moment van grootschalige energieopwekking 

(zonneveld A1). Nieuwe grootschalige projecten zijn essentieel voor het behalen van 

klimaatneutraliteit in 2030. 

Eemnes voldoet aan de landelijke doelstellingen voor het opstellen van beleidsdocumenten, zoals de 

Regionale Energiestrategie (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW). De landelijke 

verduurzamingsambitie ligt echter lager dan de ambitie van Eemnes.  

Het uitvoeringsplan voor klimaatneutraliteit in Eemnes is aan een herziening toe. Doestelling moeten 

in lijn worden gebracht met de bestuurlijke visie, met de ontwikkelingen in 

duurzaamheidstechnieken. Ook is een duidelijke verbinding van dit stuk met de RES en de TVW 

wenselijk. 
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